



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

2° - SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE n. 354 Del 29/03/2024

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 30/21 APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 02

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2024/2026; Vista la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 25/01/2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2024/2026.

1) Premesso che:

- Determina Dirigenziale n. 520 del 28/4/3, con la quale la Centrale Unica di Committenza provvedeva ad aggiudicare i lavori di cui all'oggetto alla Ditta RTI LDP Strade SRL (mandataria per il 51%) - Road 95 SRLS (mandante per il 49%) con sede legale rispettivamente in via Casilina n. 1862 – Roma CF/P.Iva 15618661001, e Via Vigne di Passo Lombardo 59 CF/P.Iva 14903221001 la quale ha offerto un ribasso percentuale pari a 32,01 %;
 - con Contratto Repertorio n. 8630 del 09/08/2023 sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta RTI LDP Strade SRL (mandataria per il 51%) - Road 95 SRLS (mandante per il 49%) con sede legale rispettivamente in via Casilina n. 1862 – Roma e Via Vigne di Passo Lombardo 59 per un importo massimo spendibile pari a €. 241.000,00, di cui €. 6.000,00 quale onere per la messa in sicurezza del cantiere non soggetto a ribasso d'asta ed oltre I.V.A. di Legge;
- 2) Rilevato che durante il corso dei lavori si sono create situazioni che hanno modificato il progetto originario e che durante i lavori si è riscontrata la necessità di eseguire categorie di opere non previste nella perizia originaria;
- 3) **Visto** il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 02, disponibile agli atti presso l'U.T.C., comprendente 01 (uno) nuovi prezzi , redatto su 2 (due) fogli sottoscritti in data 26/03/2024 dalla Direzione Lavori e l'Impresa Esecutrice degli stessi;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.02, comprendente 01 (uno) nuovi prezzi, redatto su 2 (due) fogli sottoscritti in data 26/03/2024 dalla Direzione Lavori e l'Impresa Esecutrice degli stessi;
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile;

- 3) Di dare immediata esecuzione al procedimento di cui trattasi;
- 4) Che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati sul portale dell'“Amministrazione trasparente”;
- 5) Che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo Pretorio, sul profilo committente nella sezione dell'“Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- 6) Di dare immediata esecuzione al procedimento di cui trattasi, stabilendo, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi è il Geom. Alessandro Fontana.

IL DIRIGENTE
Dr. SIMONE PEDONESE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005