



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

2° - SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE n. 445 Del 16/04/2024

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORI - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - - P. 12/23 - APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI N. 02 CIG: 986757547D CUP: F29C23000010004

CIG: 986757547D
CUP: F29C23000010004

IL DIRIGENTE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2024/2026;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 25/01/2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2024/2026.

- 1) **VISTA** la Perizia 12/23 avente per oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORI - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - per un importo complessivo di €. 800.00,00 I.V.A. compresa;
- 2) **VISTA** la Determina Dirigenziale n. 1345 del 25/10/2023, con la quale venivano affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta C.I.E.M. srl con sede legale in Camaiore (LU), 55041 via Dei Carpentieri n.35, C.F. 01737930469, per un importo massimo pari a €.620.000,00 ed €.13.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed oltre IVA di legge;
- 3) **CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori si sono create ulteriori situazioni che hanno richiesto modifiche al progetto originario e si è riscontrata la necessità di eseguire categorie di opere non previste nella perizia originaria;
- 4) **DATO ATTO** che l'introduzione dei nuovi prezzi non altera l'importo complessivo del lavoro appaltato e non comporta maggiori oneri rispetto agli importi previsti nel contratto, in conformità a quanto stabilito dell'art. 217 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) **VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- 6) **VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 7) **VISTO** il D.Lgs. 36/2023;
- 8) **VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

9) **VISTO** il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii (Testo Unico);

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare, sulla scorta delle motivazioni esposte in premessa, il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 02 del 04/03/2024, relativamente ai LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORI - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - P. 12/23 affidato alla ditta C.I.E.M. srl con sede legale in Camaiole (LU), 55041 via Dei Carpentieri n.35, C.F. 01737930469;
- 2) Di dare immediata esecuzione al procedimento di cui trattasi, stabilendo, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che il Responsabile Unico del Progetto di cui trattasi è il Geom. Alessandro Fontana;
- 3) Che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati sul portale dell' "Amministrazione trasparente";
- 4) Che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo Pretorio, sul profilo committente nella sezione dell' "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE
Dr. SIMONE PEDONESE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005