



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

2° - SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE DEMANIO PATRIMONIO MANUTENZIONI CUC DETERMINAZIONE n. 796 Del 27/06/2023

OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI ZONA NORD E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE. ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - P. 23/19 - APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI N.02 CIG PADRE: 81292304D0 CUP: F28J19000060004

CIG: 81292304D0
CUP: F28J19000060004

IL DIRIGENTE

VISTA la Perizia 23/19 avente per oggetto “LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI ZONA NORD E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE. ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE – Perizia 23/19 ” per un importo complessivo di €. 800.00,00 I.V.A. compresa;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 2114 del 11/12/2020, con la quale venivano affidati i lavori di cui all’oggetto all’ATI Coli Impianti srl /Diddi Dino e figlio srl con sede legale rispettivamente in San Giuliano Terme (PI) via di Cardeta n. 10 fraz. Madonna dell'acqua – CF/P.Iva 00237380506, e in Pistoia (PT) viale Adua n.330 – CF/P.Iva 00089960470, per un importo massimo pari a €.630.000,00 ed €.10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed oltre IVA di legge;

VISTO che con D.D. 1345 del 18/11/2022 veniva variata la ragione sociale da COLI IMPIANTI srl a TOSCANA LIGHT srl e affidati i lavori di cui all’ INTERVENTO N.1: VIA VICO NEI PRESSI INTERSEZIONE CON VIA GIGLIOLI: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PER ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE e COMPLETAMENTO TRATTO DI ILLUMINAZIONE E PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL MERCATO COPERTO E VIA DELLA BARBIERA: GENERALE RESTYLING DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si sono create ulteriori situazioni che hanno richiesto modifiche al progetto originario e si è riscontrata la necessità di eseguire categorie di opere non previste nella perizia originaria;

DATO ATTO che l'introduzione dei nuovi prezzi non altera l'importo complessivo del lavoro appaltato e non comporta maggiori oneri rispetto agli importi previsti nel contratto, in conformità a quanto stabilito dell'art. 217 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii (Testo Unico);

D E T E R M I N A

1. Di approvare, sulla scorta delle motivazioni esposte in premessa, il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 02 del 05/06/2023, relativamente ai "Lavori di Straordinaria manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici zona nord e sud del territorio comunale. Accordo Quadro Quadriennale" affidato all'ATI TOSCANA LIGHT srl/Diddi Dino e figli srl;
2. Di trasmettere una copia del presente atto all'Ufficio Contratti affinché provveda alla stipula di regolare Contratto in forma pubblica, se dovuto, con l'ATI TOSCANA LIGHT srl/Diddi Dino e figli srl;
3. Che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati sul portale dell'"Amministrazione trasparente";
4. Che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo Pretorio, sul profilo committente nella sezione dell'"Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. Di dare immediata esecuzione al procedimento di cui trattasi, stabilendo, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi è il Geom. Alessandro Fontana

IL DIRIGENTE
Dr. SIMONE PEDONESE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005