

ELENCO ANNUALE	DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO	DATA CONSEGNA LAVORI	DATA EFFETTIVA FINE LAVORI	COSTO FINALE EFFETTIVO RILEVATO DAI CONTI FINALI TOLTE ECONOMIE	IMPORTO COMPLESSIVO DA CONTRATTO NORMATIVO	SCOSTAMENTO
Perizia n. 13/2020	Realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali rialzati e manutenzione straordinaria viabilità	16/05/2022	11/10/2022	Euro 274.350,32	Euro 274.358,83	Euro + 8,01
Perizia n. 16/2020	Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria di alcune scuole ed immobili comunali	21/06/2021	18/10/2021	Euro 221.469,65	Euro 221.521,99	Euro + 52,34
Perizia n. 25/2020	Realizzazione di parco pubblico in Via P.I. Da Carrara	19/11/2021	22/04/2022	Euro 449.894,79	Euro 430.563,38	Euro + 19.331,41